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Service Marchés publics

DECISION MUNICIPALE N°2025/_QL1 %
Le Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de la Commande Publique, notamment ses articles L. 2194-1 2°, R. 2194-2 4 R. 2194-4
etR. 2194-7 ;

Vu la délibération n°2020/32 du 25 mai 2020, par laquelle le Conseil municipal a donné délégation
au Maire, en application des dispositions des articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du Code Général des
Collectivités Territoriales, pour la durée du mandat ;

Considérant que le Conseil municipal n’a pas mis fin 3 cette délégation ;

Considérant la décision municipale n® 2023/177 du 27 mars 2023 autorisant la signature du marché
n°95120 23 022, relatif a la construction d’une cuisine centrale 48 Ermont — Lot 5 : Revétements de
sols et peinture ;

Considérant qu’au vu de I’évolution des besoins en matiére de restauration et notamment en
I’extension de la capacité de production de la cuisine centrale ; que cela se traduit par la mise en
place d’une chape compliéte avec étanchéité afin de recevoir un carrelage spécifique aux grandes
cuisines ;

Considérant la nécessité de conclure un avenant pour intégrer les travaux supplémentaires ;
Considérant que cette modification du périmétre d’exécution du marché ne constitue pas une
modification substantielle au sens de I’article R. 2194-7 du Code de la Commande Publique ;
Considérant I’avis favorable de la Commission d’ Appel d’Offres, donné en séance du 21 janvier
2025, pour la passation dudit avenant ;

Sur proposition du Directeur du P6le Attractivité du Territoire, Cadre de Vie et Ressources,
DECIDE

Article 1°": De signer ’avenant n°1 au marché 95120 23 022 conclu avec la société France
Rénovation Services afin de contractualiser des travaux supplémentaires et modificatifs.

Les modifications apportées au marché représentent un montant total de 96 308,19 € HT, soit une
incidence financiere de 33,35% par rapport au montant initial du marché. Le montant du marché est
désormais porté a 385 104,99 € HT.

Article 2 : De transmettre & Monsieur le Sous-Préfet d’ Argenteuil la présente décision, publiée sur
le site internet de la Commune.

Article 3 : La présente décision est susceptible de faire 1’objet d’un recours contentieux devant le
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans un délai de deux mois suivant sa notification ou sa
publication.

11 est possible de saisir le Tribunal administratif par I’application informatique Télérecours Citoyens
accessible par le site internet www.telerecours. fr

I1 est également possible de saisir ’autorité compétente d’un recougs gracieux. Cette démarche
prolonge le délai de recours qui doit alors étre introduit dans les dgfix mgois suivants la réponse
(I’absence de réponse au terme des deux mois vaut rejet implicite).

Fait 3 Ermont, le RYN oA |20 (L<

Exécutoire Cé ertu de P"article R. 2131-1 du CGCT
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*Toute la correspondance doit étre adressée a Monsieur le Maire. e-mail : mairie@ville-ermont.fr



